

ANEKS NR 1
do Umowy nr WE.272.1.2025 z dnia 03 czerwca 2025 r.

zawarty w dniu 16 października 2025 r. w Chojnicach pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-29-639,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chojnice – Arseniusza Finstera,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Chojnice – Wioletty Szreder,
zwaną dalej Zamawiającym,

a

Marbruk M. Kwiatkowski Sp.k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP 555-208-37-36,
reprezentowaną przez Marcina Kwiatkowskiego – komplementariusza,
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie § 12 ust. 8 pkt 2 lit. d) i g) umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,

o następującej treści:

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wobec ziszczenia się przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 8 pkt 2 lit. d) i g), tj.
 - a) wystąpienia robót dodatkowych,
 - b) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, należy dokonać zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy poprzez jego zwiększenie o kwotę 101 058,25 zł brutto.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmianie ulega treść § 5 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

OGÓŁEM:

BRUTTO: 3 673 477,88 zł brutto

(słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 88/100)

VAT 686 910,50 złotych/ 23%

NETTO: 2 986 567,38 złotych

(słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 38/100)

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie w następujących terminach:

- w roku 2025 do kwoty 2.000.000,00 zł brutto (faktura wystawiona w terminie do: 10.12.2025 r.)
- w roku 2026 pozostała kwota.

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§ 2

Protokół konieczności Nr 1 wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych z dnia 2.07.2025 r. z załącznikiem, Protokół konieczności Nr 2 wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych z dnia 6.08.2025 z załącznikiem, Protokół konieczności Nr 3 wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych z dnia 25.08.2025 z załącznikiem stanowią załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3

1. Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy i wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA


Marcin Kwiatkowski

Komplementariusz

MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. K.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
NIP 5552083736; REGON 220894524
KRS 0000785203; tel. 502 752 495

ZAMAWIAJĄCY


BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster


SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder