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INTERPELACJA W SPRAWIE REALIZACJI

TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1W CHOJNICACH

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie

stanu realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, ze szczególnym uwzględnieniem działań
podjętych od 10 lipca do 18 września 2026 r., przygotowania I etapu obejmującego wymianę okien,
kompletności dokumentacji projektowej, przygotowania do naboru środków unijnych oraz
zabezpieczenia szkoły przed sezonem grzewczym 2026/2027.

Z odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze interpelacje wynikało, że na dzień 10 lipca 2026 r.
pełna dokumentacja projektowa dla całego przedsięwzięcia nie była jeszcze ukończona i odebrana, a
realizację robót zdecydowano się rozpocząć etapowo ze środków własnych. W dniu 8 września 2026 r.
ogłoszono postępowanie WE.271.4.2026 dotyczące wymiany okien w segmentach A i B szkoły.
Wartość zamówienia wskazano na 677 641 zł netto, a okres realizacji każdej z dwóch części określono
na 2 miesiące. Termin składania ofert wyznaczono na 23 września 2026 r. Jednocześnie Rada Miejska
zabezpieczyła na ten etap 900 000 zł.

Ponadto z przekazanych informacji wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego pismem z 14 sierpnia 2026 r. wskazał termin naboru wniosków o dofinansowanie w

dniach 2-16 grudnia 2026 r. oraz czynności techniczne konieczne do przygotowania wniosku.
Wcześniejsze odpowiedzi Urzędu wskazywały również, że przed sezonem grzewczym 2026/2027 nie
zostanie wykonana kompleksowa wymiana źródła ciepła i instalacji c.o. W związku z powyższym proszę

o udzielenie szczegółowych odpowiedzi oraz przekazanie dokumentów dotyczących poniższych
zagadnień:



1. Na jakim etapie na dzień udzielenia odpowiedzi znajduje się postępowanie WE.271.4.2026

dotyczące wymiany okien w segmentach A i B Szkoły Podstawowej nr 1? Proszę wskazać datę
otwarcia ofert, liczbę i wartość złożonych ofert, wynik postępowania, datę wyboru wykonawcy
oraz- jeżeli nastąpiło- datę podpisania umowy.

2. Jaki harmonogram realizacji I etapu przyjęto po ogłoszeniu postępowania i kiedy planowane
jest faktyczne rozpoczęcie oraz zakończenie robót? Czy przy terminie realizacji wynoszącym 2

miesiące od zawarcia umowy Miasto zakłada zakończenie wymiany okien przed wystąpieniem
przymrozków i pełnym rozpoczęciem sezonu grzewczego? Proszę wskazać działania
przewidziane na wypadek opóźnienia postępowania lub robót.

3. Czy do dnia 18 września 2026 r. ukończono, przekazano i odebrano bez zastrzeżeń
kompletną dokumentację projektową dla pełnego zakresu termomodernizacji, obejmującą w
szczególności projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót oraz STWiOR? Jeżeli nie - proszę wskazać dokładnie, których opracowań
nadal brakuje, na jakim są etapie oraz podać wiążące terminy ich przekazania i odbioru.

4. Czy dokumentacja dla pozostałych elementów inwestycji - w szczególności wymiany
instalacji c.o., źródła ciepła, ocieplenia przegród oraz wentylacji - została zweryfikowana pod
kątem zgodności z wymaganiami planowanego naboru FEP 2021-2027/ZIT? Proszę przekazać
protokoły odbioru, uwagi do dokumentacji, wezwania do uzupełnień oraz całą korespondencję
z projektantem prowadzoną od 10 lipca 2026 r.

5. Jakie czynności wykonano po otrzymaniu pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego z 14 sierpnia 2026 r., znak DPR-WP.432.384.2026, w celu przygotowania wniosku
o dofinansowanie w naborze wyznaczonym na 2-16 grudnia 2026 r.? Proszę o chronologiczny
wykaz wykonanych działań wraz z datami i wskazaniem osób lub komórek odpowiedzialnych.

6. Czy Gmina Miejska Chojnice zarejestrowała konto organizacji w aplikacji WOD2021 oraz
zgłosiła do Instytucji Zarządzającej FEP adresy e-mail osób upoważnionych do pracy nad

wnioskiem? Jeżeli tak - kiedy wykonano te czynności? Jeżeli nie - proszę wskazać przyczynę i
termin ich wykonania.

7. Czy został już wyznaczony zespół lub konkretni pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie
wniosku o dofinansowanie, załączników, dokumentacji technicznej i finansowej oraz analiz
wymaganych w naborze? Proszę wskazać aktualny harmonogram przygotowania kompletnego

wniosku do dnia rozpoczęcia naboru.

8. Jak dokładnie zostanie wykorzystana kwota 900 000 zł zabezpieczona przez Radę Miejską we
wrześniu 2026 r. na realizację I etapu, przy szacunkowej wartości zamówienia wynoszącej 677
641 zł netto? Proszę przedstawić plan finansowy zadania z rozbiciem na wartość robót, nadzór,
roboty dodatkowe, rezerwę oraz inne przewidywane wydatki.



9. Jakie prace konserwacyjne, przeglądy, naprawy lub wymiany elementów źródła ciepła oraz
instalacji centralnego ogrzewania wykonano w budynku SP1pomiędzy 10 lipca a 18 września
2026 r.? Proszę podać daty, zakres robót, wykonawców i koszty oraz przekazać protokoły
przeglądów i dokumenty potwierdzające wykonanie prac.

10. Czy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzono próbne uruchomienie
kotłowni i instalacji c.o. oraz ocenę ich sprawności? Jeżeli tak - kiedy i z jakim wynikiem? Czy

stwierdzono usterki lub elementy wymagające pilnej naprawy albo wymiany?

11. Jaki plan awaryjny obowiązuje na sezon grzewczy 2026/2027 w przypadku

niewystarczającej temperatury w budynku lub awarii systemu grzewczego? Proszę wskazać,
czy Miasto nadal zakłada stosowanie rozwiązań organizacyjnych z lutego 2026 r., w tym

skracania lekcji, wyłączania części sal i dogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi,
oraz jakie dodatkowe działania podjęto, aby uniknąć powtórzenia tej sytuacji.

12. Proszę o przekazanie kompletnej dokumentacji dotyczącej działań podjętych od 10 lipca do
dnia udzielenia odpowiedzi w sprawie termomodernizacji SP1, w szczególności:
korespondencji z projektantem i Urzędem Marszałkowskim, protokołów odbioru
dokumentacji, harmonogramów, kosztorysów, dokumentów przetargowych, notatek
służbowych, protokołów przeglądów instalacji grzewczej oraz dokumentów dotyczących

przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnieniem interpelacji jest konieczność bieżącego monitorowania realizacji inwestycji,
której kolejne opóźnienia bezpośrednio wpływają na warunki nauki dzieci i pracy nauczycieli oraz na
bezpieczeństwo funkcjonowania szkoły w okresie jesienno-zimowym. Szczególnego wyjaśnienia
wymaga obecny stopień przygotowania dokumentacji i wniosku o dofinansowanie przed grudniowym
naborem, realność harmonogramu wymiany okien oraz przygotowanie istniejącego systemu

grzewczego do sezonu 2026/2027.
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