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BR.1711.1.2019
Protokół nr 1/19
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano-Inwestycyjny, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Andrzej Gąsiorowski


- przewodniczący komisji,

2) Stanisław Kowalik 


- zastępca przewodniczącego komisji,

3) Bartosz Bluma


- członek,

4) Janina Kłosowska


- członek,

5) Kazimierz Drewek


- członek,

6) Bogumiła Gierszewska-Dorawa
- członek,

7) Agnieszka Lewińska


- członek,

8) Iwona Skocka



- członek.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 11 i 26 marca 2019r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola realizacji inwestycji „Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5” w latach 2017 – 2018. 
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych obecni byli: 

1) Sylwia Jurkowska 
- referent w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym,

2) Małgorzata Zakaszewska 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach,

3) Mirosław Laskowski 
- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji „Budowa boisk 
i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach wraz z oświetleniem” (załącznik nr 1) sporządzonym przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ponadto Komisja wysłuchała wyjaśnień składanych przez dyrektora Jacka Domozycha i referenta w wydziale Sylwii Jurkowskiej.
Komisja ustaliła, iż: 
1) projekt boiska został wykonany za kwotę 29.520,00 zł brutto, 
2) plac budowy został przekazany wykonawcy wyłonionemu w przetargu w dniu 12 października 2017r.,

3) inwestycja została zakończona 31 lipca 2018r. – część I i 10 sierpnia 2018r. – część II,
4) sporządzono protokoły końcowe odbioru wykonanych robót w dniu 22 sierpnia 2018r. – część I oraz 14 i 22 sierpnia 2018r. – część II, 

5) nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyniósł 23.985,00 brutto, 

6) nakłady poniesione na inwestycję wyniosły 2.518.329,50 zł, 

7) w ramach inwestycji zrealizowano:
a) przebudowę bieżni okrężnej 4 torowej o długości 200 m z bieżnią prostą 4 torową o łącznej długości 80 m; z zaznaczonym dystansem 60 m,

b) przebudowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,

c) wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią,

d) wykonanie stołu do tenisa stołowego,

e) przebudowę boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej, na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

f) przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej,

g) przebudowę ogrodzenia i piłkochwytów,

h) wykonanie utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej,
i) wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci,

j) wykonanie kanalizacji deszczowej,

k) wykonanie systemu drenów,

l) wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego.

W toku czynności kontrolnych poruszono kwestię gwarancji na zrealizowaną inwestycję. Dyrektor Jacek Domozych poinformował, że inwestycja objęta jest 5 letnią gwarancją w wysokości 5% kosztów zadania. Ponadto w dniu 8 listopada 2018r. dokonano przeglądu gwarancyjnego zadania, w wyniku czego wykazano zauważone usterki oraz określono terminy ich usunięcia na co został sporządzony stosowny protokół (załącznik nr 2). 
Ponadto dyrektor Jacek Domozych wskazał, iż przy boisku wielofunkcyjnym jest murek oporowy o konstrukcji betonowej, położony blisko linii bocznej, stanowiący zagrożenie dla użytkowników boisk, w związku z czym zwrócono się do projektanta o wskazanie, w jaki sposób zabezpieczyć ten element budowy, na co uzyskano pismo wskazujące, iż murek należy obłożyć płytami poliuretanowymi elastycznymi (załącznik nr 3). 
Komisja zawróciła się z pytaniem, o sposób wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Jak poinformował dyrektor Domozych, zaproszenie do złożenia ofert przekazano do 4 podmiotów, a oferty zostały złożone przez 3 podmioty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, co wynika z przedłożonego zestawienia ofert (załącznik nr 4). 
Poproszono także o przedstawienie zaangażowania środków w trakcie realizacji inwestycji wg układu: plan – zmiany w planie – zaangażowanie. Wydział przedstawił stosowne dokumenty 
w formie tabelarycznej na 10 stronach (załącznik nr 5). 
W dniu 26 marca 2019r. Komisja przeprowadziła wizję lokalną na obiektach boisk w Szkole Podstawowej nr 5 z udziałem dyrektor szkoły Małgorzaty Zakaszewskiej i nauczyciela w-f Mirosława Laskowskiego. W takcie wizji Komisja poprosiła o informację dotyczącą monitoringu na nowo wybudowanym obiekcie. Dyrektor szkoły poinformowała, że monitoring boisk jest podłączony pod system szkolny, a nie pod system miejski. Ponadto poinformowała, że oświetlenie boisk jest załączane w miarę potrzeb tylko w trakcie ich użytkowania. Boiska są udostępniane mieszkańcom osiedla oraz innym zorganizowanym grupom w czasie wolnym od zajęć szkolnych – jest wywieszona stosowna informacja o udostępnianiu obiektów. W okresie dotychczasowego użytkowania nie stwierdzono przypadków jego dewastacji. W opinii dyrekcji szkoły, jak również bezpośrednich użytkowników obiekt jest wielce użyteczny, zbudowany na miarę XXI w., za co serdecznie dziękują władzom miasta. 
Podsumowując Komisja uważa, iż inwestycja została wykonana terminowo, prawidłowo oraz zgodnie z ustalonymi haromonogramami jej realizacji zarówno rzeczowymi, jak i finansowymi. Drobne usterki, które stwierdzono w trakcie przeglądu mają być usunięte przez wykonawcę do 15 maja 2019r. 
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Chojnice, dnia 3 kwietnia 2019r.
