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BR.1711.3.2023
Protokół nr 17/23
1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano-Inwestycyjny, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Andrzej Gąsiorowski


- przewodniczący komisji,

2) Stanisław Kowalik 


- zastępca przewodniczącego komisji,

3) Bartosz Bluma


- członek,

4) Janina Kłosowska


- członek,

5) Kazimierz Drewek


- członek,

6) Bogumiła Gierszewska-Dorawa
- członek,

7) Agnieszka Lewińska


- członek,

8) Iwona Skocka



- członek.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 10 i 24 października 2023 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Budowalno-Inwestycyjny w 2022 r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych obecna była: 

Sylwia Jurkowska 
- inspektor w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym,

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny sprawozdaniami z realizacji inwestycji w roku 2022, według stanu na 7 grudnia 2022 r. oraz na 31 grudnia 2022 r. (załącznik nr 1 i 2). Ponadto wyjaśnień w temacie kontroli udzielał Dyrektor wydziału Pan Jacek Domozych. 
W dniu 10 października 2023 r. Komisja przeprowadziła wizję lokalną następujących inwestycji:

1) Droga do Igieł,
2) ul. Gdańska,
3) Dworzec kolejowy i autobusowy,
4) Zbiornik Sobierajczyka i na Władysławku. 

Podczas przejazdu między inwestycjami komisji obserwowała również inne inwestycje, które prowadzone są na terenie miasta. Szczegółowych informacji o realizacji inwestycji udzielała Pani Sylwia Jurkowska z Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego. 
Na kolejnym spotkaniu z udziałem Dyrektora Jacka Domozycha komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji w 2022 r. Pan dyrektor odpowiadał na pytania członków komisji dotyczące trudności w ich realizacji, nieprzewidzianych zdarzeń, podkreślając, że wydział robił wszystko, aby inwestycje przebiegały sprawnie i terminowo. W tym celu odbywały się spotkania z realizatorami inwestycji, gdzie na bieżąco rozwiązywano problemy lub po ich zasygnalizowano występowano do stosownych instytucji. 
Komisja stwierdziła, że w 2022 r. realizowano 19 inwestycji. Część inwestycji była rozpoczęta lub kontynuowana w 2022 r. Ogółem w 2022 r. na inwestycje wydatkowano 43.166.285,11 zł. 
Podsumowując Komisja stwierdziła, iż realizacja inwestycji prowadzonych przez Wydział Budowalno-Inwestycyjny w 2022 r. przebiegała prawidłowo, mimo niesprzyjających często uwarunkowań zewnętrznych powodujących konieczność przesunięcia terminu ich realizacji. 
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Chojnice, dnia 6 listopada 2023r. 
