

BI.7013.6.2023

Chojnice, dnia 28.07.2025 r.

Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w/m

Wydział Budowlano – Inwestycyjny w/m zwraca się z prośbą o zmianę planu finansowego na niżej wymienionych inwestycjach:

- 1) Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym”

W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w 2025 roku, wnoszę o przesunięcie środków w kwocie: 70.000,00 zł z budżetu 2025 roku na rok 2026 jak poniżej (inwestycja jest ujęta WPF):

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026
Było	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
Winno być	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł

- 2) Inwestycja pn. „Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej”

W związku z brakiem możliwości realizacji projektu w 2025 roku, wnoszę o przesunięcie środków w kwocie 80.000,00 zł z budżetu 2025 roku na rok 2026 jak poniżej (inwestycja jest ujęta w WPF):

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026
Było	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
Winno być	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł

- 3) Inwestycja pn. „Projekt ul. Głogowej”

W związku z unieważnieniem postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, spowodowanym brakiem wystarczających środków w budżecie oraz w związku brakiem możliwości realizacji projektu w 2025 roku, wnoszę o zwiększenie środków w budżecie o 30.000,00 zł oraz o ich przesunięcie w planie z 2025 na 2026 rok jak poniżej (inwestycja jest ujęta w WPF):

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026
Było	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
Winno być	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

Otrzymują :

- adresat
- a/a SJ

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozych