

Chojnice 04.06.2024 r.

Kamil Kaczmarek
Radny Miasta Chojnice

Sz. P.
Dr Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

za pośrednictwem:
Dr Maciej Polasik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Szanowny Panie Burmistrzu

Interpelacja dotycząca opóźnień w remoncie i oddaniu do użytkowania dworca PKP w Chojnicach

Na podstawie przepisów prawa oraz w trosce o transparentność realizacji inwestycji publicznych, zwracam się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na temat powodów i konsekwencji opóźnień w remoncie dworca PKP w Chojnicach oraz podjęcie odpowiednich działań kontrolnych przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej.

Pytania dotyczące powodów opóźnień:

1. Jakie były główne techniczne problemy napotkane podczas remontu, które przyczyniły się do opóźnień?

- Czy wilgoć w piwnicy była jedynym niespodziewanym problemem technicznym, czy pojawiły się inne trudności, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji?
- Jakie konkretnie prace konserwatorskie związane z zabytkowym charakterem budynku wpłynęły na przedłużenie terminu realizacji?

2. W jaki sposób wzrost kosztów materiałów budowlanych i inflacja wpłynęły na harmonogram prac?

- Czy były podejmowane działania mające na celu zminimalizowanie wpływu rosnących kosztów na budżet i harmonogram projektu?

Pytania dotyczące konsekwencji opóźnień:

3. Jakie były finansowe konsekwencje opóźnień dla wykonawcy?

- Ile wyniosły naliczone kary za opóźnienia w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy dzień przekroczenia pierwotnego terminu?
- Czy wykonawca zgłaszał roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie z powodu nieprzewidzianych prac?

4. Jakie były konsekwencje opóźnień dla mieszkańców i użytkowników dworca?

- Jakie działania zostały podjęte, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów w trakcie przedłużających się prac remontowych?

- Czy opóźnienia wpłynęły na inne inwestycje infrastrukturalne w mieście?

Wniosek o udostępnienie korespondencji:

Proszę o udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy urzędem miasta Chojnice a wykonawcą remontu dworca PKP w Chojnicach, dotyczącej:

- Napotkanych problemów technicznych (wilgoć w piwnicy, inne trudności).
- Działań podejmowanych w celu ich rozwiązania.
- Korespondencji dotyczącej wzrostu kosztów materiałów budowlanych i wpływu inflacji na budżet i harmonogram prac.
- Wszelkich roszczeń wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie z powodu nieprzewidzianych prac.
- Informacji dotyczących naliczania i wysokości kar umownych za opóźnienia.

Proszę o przesłanie tych dokumentów na mój adres mailowy lub wskazanie, w jaki sposób mogę uzyskać do nich dostęp.

Z wyrazami szacunku

Kamil Kaczmarek

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach