UMOWA NR : WE.272.2.2024

zawarta dnia 25 lipca 2024 r w Chojnicach pomigdzy:

Gming Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555 19 29 639
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Chojnice — dr Arseniusza Finster,

przy kontrasygnacie Wioletty Szreder — Skarbnika Miasta Chojnice

zwang dalej Zamawiajacym,

a

Przedsiebiorstwem Remontowo-Budowlanym AGAD Sp.zo.o. z siedzibg w 87-100 Torun, przy ul.
J6zefa Chrzanowskiego 23B
zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym:

bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamé6wien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania pn.:

,Wymiana stolarki okiennej w $§cianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego

budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Chojnicach”

, 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegajacy na
wykonaniu robét budowlanych w zadaniu pod nazwa ,,Wymiana stolarki okiennej w $cianach
szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1
w Chojnicach”.
Zakres przedmiotu umowy — wymiana stolarki okiennej w $cianach szczytowych elewacji
wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Chojnicach, zgodnie
z zalgczong dokumentacja.
SzczegGlowy zakres przedmiotu umowy opisany zostai w SWZ oraz dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w SWZ oraz szczegélowym opisem przedmiotu zamOwienia zawartym
w przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz do oddania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
Wszystkie dokumenty skladajace si¢ na umowe wzajemnie sig uzupelniajg i okreslajg facznie
obowiazki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z nich obowigzku
Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go zrealizowac.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwick rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami,
Wykonawca postapi wedhug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma nadto obowiazek
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wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, ktére sa konieczne do wykonania
z punktu widzenia wymogéw prawa oraz celu ktoremu majg shuzy¢, aktualnych zasad wiedzy
oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw nawet jesli nie zostaly wprost wskazane
w SWZ lub umowie.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem winien zorganizowa¢ na terenie budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji przedmiotu
umowy, W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Niezbedne dla organizacji placu budowy media (np. woda, przylacze energetyczne)
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu
umowy we whasnym zakresie i na swoj koszt. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i obowigzujagcymi nomami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujac wyroby budowlane wiasne (zakupione przez
siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uzyte
do wykonania przedmiotu umowy materialy, nie mogg obniza¢ wartosci uzytkowej
i jakosciowej wykonanych elementéw umowy, ani ujemnie wptywa¢ na wytrzymatosc,
funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Przed wbudowaniem materialtéw/wyrobéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
opracowa¢ i przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wnioskoéw materialowych.

Transport wszelkich materiatéw oraz urzadzeh na miejsce realizacji rob6t i ich eksploatacja
obcigzaja Wykonawce.

Lokalizacja budowy: ulica 31 Stycznia 21/23, Chojnice — w obr. ewid. Chojnice-M.

Wykonanie przedmiotu umowy jest wspolfinansowane w ramach Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Termin wykonania zaméwienia
§2

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od dnia zawarcia
umowy.

Termin zakoficzenia rob6t bedacych przedmiotem umowy i zgloszenia gotowosci do odbioru
koficowego calosci zadania nastapi nie pézniej niz w terminie 3 miesigcy od zawarcia umowy
tj. do dnia 25 pazdziernika 2024 r. Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin
dokonania zgtoszenia do odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 umowy i bedzie uznany za
zachowany o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koficowego.
Terminy wykonania poszczegélnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo
~finansowym sporzagdzonym przez Wykonawce, w terminie 10 dni roboczych od zawarcia
niniejszej umowy, i w tym terminie przedlozonym do akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do
niego zastrzezenia, lub odméwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W
przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego
akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawié, zas Wykonawca



zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od
dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
nalezy réwniez ztozy¢ Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ofertowy.

4. Harmonogram moze by¢ uszczegblawiany - bez zmiany ostatecznego terminu zakonczenia
robét, okreélonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Harmonogram winien by¢ aktualizowany
przez Wykonawcg w miarg faktycznego postgpu robét. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy
uwzglednié réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania robét. Zmiana, o ktorej
mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca kazdorazowo przy zmianie
harmonogramu winien uzyskaé akceptacj¢ ze strony Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
zazadaé od Wykonawcy pisemnego wyjasnienia koniecznodci aktualizacji harmonogramu.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcg harmonogramu lub zglosi do
niego zastrzezenia, lub odméwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W
przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego
akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawi¢, zas Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od
dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez
strony kontraktu, dokument wchodzi w zycie.

Obowigzki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajjcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét oraz dokumentacji projektowej
w terminie 10 dni od zawarcia umowy;

2)  Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscia, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, SWZ,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, oferta wykonawcy,
obowigzujagcymi warunkami wykonania i odbioréw robét budowlanych, normami
panstwowymi i branzowymi, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, wymogami
Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi
przepisami obowiazujacymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2)  Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

3)  Wykonanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia;

4)  Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnien, a takze
oznakowan na czas realizacji zadania;

5)  Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposazenie
w urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie
w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie ewentualnych kosztéw zuzycia mediow);

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;

7)  Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity t,. Dz. U.
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z 2023 r. poz. 682 ze zm.), okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatéw zgodno$ci z obowigzujgca normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw (jako

wytwarzajacy odpady):
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54
ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego W tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz., jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowsg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane;

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt dokona wszclk:ch czynnosci
zwiazanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz dostgpu do miejsca rob6t;

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci
zwigzanych z regulacjg istniejacych urzadzen w szczegdlnosci: wysokosci stupéw
oéwietlenia, studni rewizyjnych istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasuw
wodociggowych, skrzynek gazowych itp.;

Wiaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbgdne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i réwniez poniesie koszty z tym zwigzane;

Materiaty rozbiérkowe przeznaczone do utylizacji, nalezy unieszkodliwi¢ przez podmiot
posiadajacy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze koficowym kartg przekazania
danego odpadu. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Nalezy zapewni¢ codzienne dojscie i dojazd do przylegiych nieruchomosci i instytucji
oraz informowaé o biezacych zamierzeniach i mogacych wystgpi¢ utrudnieniach
mieszkancéw i interesantéw podmiotéw zlokalizowanych przy terenie objetym
inwestycja. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢ objazdy i dojazdy
tymczasowe. Nalezy umozliwi¢ dojazd, przejazd dla karetek pogotowia ratunkowego
oraz stuzb komunalnych;

Zapewnienie mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych z poszczegolnych posesji
zlokalizowanych przy terenie rob6t w uzgodnieniu z wiascicielami i odbiorca;
Powiadomienie gestoréw sieci o terminie wykonywania prac przed przystapieniem do
wykonywania robot,

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie bezpieczefistwa wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;
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Ponoszenie pelmej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz

protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w bezposrednim

otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez

terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania

na whasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac urzadzen, obiektéw itd.;

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentow

niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie

trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usunigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody

Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez

Zamawiajacego;

Posiadanie dokumentéw ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty zawarcia

umowy do czasu odbioru koficowego, obejmujgcych:

a) Ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnoéci  spowodowanego  dzialaniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy

z polisa na sume ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci kontraktu (wynagrodzenia

brutto). Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww.

dokument6éw ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia skladki lub jej pierwszej
raty. W przypadku wygasni¢cia umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa powyzej,
przed zakoficzeniem okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciaglosci ubezpieczenia, ktorej
termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania Umowy i do przedstawienia
Zamawiajacemu kopii dokumentu potwierdzajacego odnowienie ubezpieczenia wraz z
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ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia sktadki lub jej pierwszej
raty, w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa
powyzej;

Informowanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin
zakoniczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego
o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu
oraz stwierdzonych w czasie wykonywania rob6t, a ktérych nie mozna bylo ujawnié na
etapie prowadzonego postgpowania o zaméwienie publiczne;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych;

Zgloszenie wykonanych robét do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidlowego wykonania rob6t wg aktualnych przep isOw prawa
budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do
realizacji robét, itp.) oraz ma uzytkowanie obiektu. Wykonawca, w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci, opracuje i przediozy Zamawiajacemu. wszelkie
dokumenty i opracowania, niezbedne do zawiadomienia PINB o zakonczeniu robot
budowlanych;

Aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowy;

W razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki
w rozumieniu przepisébw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
- postepowaé zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymac roboty w niezbednym
zakresie i zabezpieczy¢ znalezisko, informujac o znalezisku wlasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw oraz Zamawiajgcego;

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez wykonawcg Ilub podwykonawce na podstawic umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreSlone w art. 22 § I ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktorych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub
podwykonawce o0sob wykonujacych czynnosci w  trakcie realizacji zamowienia:
- roboty og6lnobudowlane wskazane w STWiOR;

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od przystapienia do realizacji umowy,
przekazaé Zamawiajacemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
powyzej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
0séb, zakres czynnoéci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowiazywania umowy o pracg oraz rodzaj umowy o pracg dla kazdej wskazanej osoby.
Wykonawca zobowiazany jest do biezgcej aktualizacji wykazu;
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W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do zadania:

a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o pracg¢ wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania,

b) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawey o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, wW terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania,

¢) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw
o pracg i kopii anekséw do tych uméw,

d) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, pos§wiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

¢) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania wezwania, zaswiadczen wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajacych
optacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na
podstawie umdw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, W szczegdlnosci imig¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika.
Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w pkt 37 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie 2adanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetiania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujgcych
wskazane w pkt 37 czynnosci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy;

Wykonawca winien, przed rozpoczeciem robét, dokonaé ogledzin budynku oraz dokonac

inwentaryzacji fotograficzne;j;

Wykonawca winien w trakcie prowadzonych robét na biezaco wykonywa¢ dokumentacje

fotograficzna poszczegélnych elementéw robét, a szczegolnie tych ulegajacych zakryciu;

Opracowania i przedstawienia do aprobaty Zamawiajacego, programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajgcego.

Prowadzenia dokumentacji budowy (dziennik budowy).



46) Okazania w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych, na kazde 2zadanie
Inspektora Nadzoru dokumentéw dopuszczajacych je do obrotu i stosowania
w budownictwie.

47) Prowadzenia robét przez osoby uprawnione i posiadajace wiedzg budowlana, techniczng
wymagang przy realizacji umowy.

48) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych,
zapewnienia ciaglo$¢ ruchu drogowego na drogach i chodnikach zlokalizowanych
w obrebie terenu budowy uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
robét oraz uzyskania wszelkich niezbgdnych do tego celu uzgodnier i pozwolef,
zapewnienia dostepu do prywatnych obszar6w potozonych w poblizu terenu robét.

49) Nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw
i koordynacja tych prac.

Porozumiewanie si¢ stron
§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia. :
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie takiej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w ust. 1
winna by¢é potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robot) dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy Eukasz Gadomski/
Kierownik prac konserwatorskich Lukasz Gadomski.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonawstwem przedmiotu umowy
odbywaé si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za dowodem
dorgczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, badZ droga elektroniczna:

1) adres Zamawiajgcego:

Urzad Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

e mail: inspektor@miastochojnice.pl

2) adres Wykonawcy (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlanym AGAD Sp.zo.0.

ul. J6zefa Chrzanowskiego 23B

87-100 Torun
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e mail: prb@agad.pl

W przypadku zmiany adresu kazda ze stron ma obowiagzek bezzwiocznie pisemnie
poinformowa¢ drugg strong o tym fakcie.

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu,
wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres
dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci umowy.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§5

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

laczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:

OGOLEM:

BRUTTO: 504 780,54 ztotych

(stownie zlotych: pigéset cztery tysigee siedemset osiemdziesiat (54/100)

VAT 94 389,86 ztotych/ 23%

NETTO: 410 390,68 zlotych

(stownie zlotych: czterysta dziesigé tysigey trzysta dziewigcdziesiat (68/100)

w tym:

1) w wysokosci 104 780,54 zt (stownie: Sto cztery tysigce siedemset osiemdziesigt (54/100)
stanowigce udziat wlasny Zamawiajacego (réznica wynagrodzenia umownego okreslonego
powyzej i kwoty dofinansowania okreslnej w pkt 2 ponizej),

2) w wysokosci 400 000,00 zi brutto (stownie: czterysta tysigcy zlotych (00/100) pochodzace
z dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 12.

Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywalo si¢ na podstawie faktur koncowych.

Podstawg wystawienia faktury koficowej jest wykonanie Przedmiotu umowy w catosci,

potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. | platne bedzie w nastgpujgcy sposob i wysoko$ciach:

1) w pierwszej kolejnosci nastgpi rozliczenie w cafosci kwoty brutto stanowiacej udziat
wlasny Zamawiajacego okreslonej w ust. 1 pkt 1 powyzej,

2) po rozliczeniu kwoty okreslonej w ust. 1 pkt 1 powyzej nastgpi rozliczenie w catosci
kwoty brutto z dofinansowania, okreslonej w ust. 1 pkt 2 powyzej.

Zasady fakturowania:

1) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 powyzej rozliczone bedzie po
odbiorze przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcg w
oparciu o protokét odbioru koncowego,

2) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 powyze] platne bedzie po
dokonaniu odbioru koficowego Przedmiotu umowy, na podstawie faktury koficowej
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zZwigzane

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu

Przedmiotu Umowy np. zwigzane z urzadzeniem terenu budowy i jego likwidacja po
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zakoriczeniu robét, doprowadzeniem niezbgdnych mediéw oraz koszty ich dostawy,
zapewnieniem warunkéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstale w trakcie
wykonywania rob6t, wywozem i utylizacja materiatlow z rozbiérki nienadajgcych sig do
powtdrnego uzycia, koszty przegladow gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem zaméwienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujaca Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosc,
dokladnoéé i wystarczalnoéé dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnos¢, doktadnosé i wystarczalnosé.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego okreélonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa W ust. 1 zostanie wyplacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow
oraz otrzymanej przez Zamawiajagcego Wstgpnej Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
Nr Edycja2RPOZ/2023/5134/PolskiLad, a takze otrzymanej przez Zamawiajacego Promesy z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw dotyczacej finansowania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT Numer NIP Wykonawcy 8792350948.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbgdne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiagzuje
si¢ do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu
Umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzienr zlozenia oferty.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z warunkami realizacji rob6t, wykonal wizjg
lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezefi. Wszelkie
roboty, czynnosci, materialy i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki
budowlanej, zostaly przewidziane przez Wykonawcg na podstawie analizy dokumentacji
projektowej i zostaly ujete w cenie ofertowej, wskazanej w ust. 1 powyzej.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy platne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub
zatrzyman dokonanych przez Zamawiajacego, przewidzianych Umowg lub przepisami prawa
- w ciaggu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaplaty wszystkich istniejacych naleznosci wobec
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktur koncowych VAT bedzie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Protokét odbioru koficowego podpisuje ze strony Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powotana przez kierownika
Zamawiajacego.

Platnoéé bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg w fakturze VAT
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
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prawidlowo wystawionych faktur wraz z zatwierdzonymi protokotami odbioru robét oraz po
przedstawieniu dowodéw  potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowigzai wobec
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Za date zaplaty uznaje si¢ datg ztoZenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego.
Strony postanawiaja, iz przywolanymi powyzej pisemnymi potwierdzeniami zaptaty naleznosci
wobec  Podwykonawcéw lub  dalszych ~ Podwykonawcdw bedg  oswiadczenia
Podwykonawcéw/dalszych ~ Podwykonawcow, iz nalezne im z tytulu uméw
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostato zaptacone w calosci.
Os$wiadczenie w swej tresci winno zawiera¢ wymienienie faktur stanowigcych podstawe
zaplaty oraz termin dokonania ich zaplaty. Do oéwiadczenia nalezy dotaczy¢ kserokopie faktur
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow stanowigcych przedmiot oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich kompletnych pisemnych
potwierdzefi, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego
wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaplaty.

Rozliczenie i zaplata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w ust. 1 umowy,
nastgpi na podstawie faktur wystawionych na Gming Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600
Chojnice, NIP 555-19-29-639 odbiorca: Urzad Miejski w Chojnicach.

Za nieterminows platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op&znienie.

Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce stosowaé bedzie mechanizm podzielonej platnosci (split ~payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bedzie wynikalo obowigzujacych przepisow
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w fakturze rachunek bankowy nalezacy do niego, ktory
jest objety mechanizmem podzielone; platnosci (split payment) — zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci
bedzie wynikato obowiagzujacych przepisow prawa.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem piatnosci wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 19 nie bedzie widnial w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia si¢ tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w op6Znieniu W platnosci wynagrodzenia.

Umowa realizowana bedzie przez Urzad Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89- 600
Chojnice.

Odbiory
§6

Strony zgodnie postanawiaja, 2e bgdg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér konicowy po wykonaniu rob6t.
Odbiory robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i czesciowe dokonywane beda przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$¢ do odbioru,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koficowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisana i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Szczegdlowe specyfikacje techniczne,

4) Recepty i ustalenia technologiczne,

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych dokumentéw odbioru,

8) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot whadcicielom urzadzen,

9) Program Zapewniania Jakosci (PZJ),

10) Wymagane dokumenty, protokoty, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

11) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét/budowy w 2 egz. wersji papierowej i elektronicznej).

13) W/w ujete w pkt 1 — 12 nalezy wykona¢ takze w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowi¢

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Strony ponowig czynnosci odbioru koncowego po ponownym zgloszeniu przez Wykonawcg

gotowosci do odbioru koficowego. Odpowiednie zastosowanie majg ust. 8 i ust. 9.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy

pomimo zgloszenia robét do odbioru koficowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia

przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot
budowlanych, to Zamawiajgcy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy

Wykonawcy. Wéwczas Wykonawca pozostaje w opOznieniu ze spelnieniem zobowigzania

wynikajgcego z umowy od dnia uptywu terminu do zgloszenia do odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ faktyczng datg zakonczenia rob6t objgtych umowa wraz z uporzadkowaniem terenu {gcznie

z przywrbceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika

budowy/robét i potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a przez strony umowy

stwierdzona poprzez ustalenie tresci protokotu odbioru koncowego i jego podpisanie.



11.

12.

13.

Odbiér po okresie rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. 15.143,42 zt (slownie zlotych pigtnascie tysigey sto
czterdziedci trzy 42/100) w formie ubezpieczeniowa gwarancja nalezytego wykonania
kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 32GG51/0192/24/0021.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone ~Wykonawcy
w nastepujagcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za
wady lub gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bgdzie nieodwotalne i bezwarunkowe
zobowiazanie jej wystawcy wobec Zamawiajgcego do zaplaty - na pierwsze pisemne 2adanie
Zamawiajacego - wszelkich kwot, jakimi wyraza¢ si¢ beda roszczenia kierowane przez
Zamawiajacego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub w zwiazku z jej zawarciem lub
wykonywaniem, do lacznej wysokoéci kwoty zabezpieczenia. Wylgcznym beneficjentem
zabezpieczenia bedzie Zamawiajacy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
whniesione w formie innej niz pienigzna, nie moze zawiera¢ zapiséw o konieczno$ci skiadania
zadania wyplaty naleznosci za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego
i koniecznosci potwierdzania przez ten bank podpiséw ztozonych na zadaniu wyplaty jako
nalezacych do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzai majgtkowych w imieniu
Zamawiajacego.
Okres wazno$ci dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie nie moze by¢ krétszy niz ujety
w umowie termin wykonania $wiadczenia wykonawcy z zastrzezeniem, ze z dokumentu
potwierdzajacego zabezpieczenie zaliczki powinno wynikaé, ze zamawiajacy uprawiony jest
zlozy¢ wniosek o wplate kwoty objgtej zabezpieczeniem w ciggu min. 3 dni roboczych od dnia
utraty wazno$ci dokumentu.



10.

11.

Zabezpieczenie musi byé ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.
Dokument gwarancji/porgczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego podpisaniem
przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/porgczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac
thumaczenie przysiggle na jezyk polski.

Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia winny zawiera¢ klauzulg, iz wszelkie
prawa i obowiazki wynikajgce z wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu,
spory bedg rozstrzygane przez polski sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przediuzeniu terminu wykonania $wiadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania
$wiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 10 bgdzie podstawa do odmowy podpisania
aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

Kary umowne

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w zakoniczeniu catosci robot sktadajgcych si¢ na Przedmiot umowy —w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki (termin zakonczenia rob6t okre§lono w §2 ust. 2 niniejszej umowy) do dnia
realizacji wigcznie,

2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
— w wysokosci 0,05% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dziefi zwloki liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego
na ich usunigcie do dnia realizacji wlacznie,

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,05% Iacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieri zwloki liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia realizacji wiacznie,

4) zwloki w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego — w wysokosci 0,015% lacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu na przejecie terenu budowy do dnia
realizacji wigcznie,

5) zwloki w przedlozeniu do zatwierdzenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,02% 1lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefi zwloki do dnia realizacji wiacznie,

6) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% fgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy przypadek braku zapfaty,

8) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy



o podwykonawstwo (w ktérej doszlo do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki odrebnie dla kazdej z tych uméw do dnia realizacji wiacznie,

9) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy
przypadek,

10) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 zi za kazdy przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy przypadek,

12) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o kt6érej mowa § 10 ust. 32 umowy w wysokosci 10% wartosci brutto
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaplaty,

13) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa § 10 ust. 32 umowy w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktorej doszio do
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki odrgbnie dla
kazdej z tych uméw do dnia realizacji wigcznie,

14) niedopeienia wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, w wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudniania Pracownikéw wykonujacych robot¢ budowlang na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, odrgbnie za kazdg osobg w stosunku
do ktérej nie dopetiono wymogu,

15) stwierdzenia, ze wykazane w zalgczeniu do oferty osoby nie posiadajz wymaganych
uprawnien budowlanych w wysokoéci 1% Igcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek,

16) niedostarczenia Zamawiajacemu kopii umowy ubezpieczeniowej (polisy) OC w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 29 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
niedostarczenia do dnia dostarczenia wlacznie,

17) kazdej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na spotkaniu organizowanym przez
Zamawiajacego personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiajgcego — w wysokosci
500 zt za nieobecnosé osoby z personelu Wykonawcy odrgbnie za kazda osobe,

18) niewykonania przedmiotu umowy, choéby co do czgéci w wysokosci 10% 1facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1.

3. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczyé 75% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania
informacji o ich wysokosci.



. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego bez wezesniejszego wzywania Wykonawcy do
ich zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$é kar umownych.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania rob6t niewykonanych
lub usuniecia wad robdt wykonanych wadliwie.

. W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie ustalajg, ze przy dochodzeniu kar umownych
Zamawiajacy nie ma obowigzku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokosci.

. Rozwiazanie umowy, badZ odstapienie od niej pozostaje bez wplywu na obowiazek zaplaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan, jak rowniez innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§9

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) stwierdzenia, ze wykazane z zataczniku do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo w ciagu 15 dni od zawarcia umowy nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo
przerwat realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczgcie lub
wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w ciagu 3 dni od otrzymania tego wezwania
nadal nie podejmuje prac zwiazanych z realizacjg umowy,

4) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakorczenie catosci przedmiotu umowy opéznia sig
w stosunku do harmonogramu robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 10
dni roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opo6znia sic w stosunku do harmonogramu robot
o wigcej niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

6) gdy Wykonawca opéznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegodlnych prac
w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

7) gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

8) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacjg projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztukg budowlana,

¢) wskazéwkami lub zaleceniami Zamawiajacego albo o0sob dzialajgcych w jego imieniu,



do skutecznego odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

9) wystapila koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 26 umowy, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

10) gdy Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy O pracg
w zakresie, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 37 umowy,

11) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcey lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawcg do likwidacji swej firmy, utraty plynnodci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscig lub niewyptacalnosci Wykonawcy,

12) gdy zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 pzp,

13) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 pzp,

14) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét czgsciowego
i/lub koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robot,

2) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

3) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzai umownych wobec Wykonawcy,

Odstapienie od Umowy przez Wykonawcg musi by poprzedzone pisemnym wezwaniem

Zamawiajgcego do wykonania obowiazku, ktory nie jest wykonywany i wyznaczeniem

Zamawiajgcemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krétszego niz 21 dni od

otrzymania wezwania. Termin wykonania obowigzku moze by¢ inny - ustalony za

porozumieniem Stron na piSmie pod rygorem niewaznosci. Dopiero po uplywie wyznaczonego
terminu Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy.

Odstapienie od umowy z powodow okre§lonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

uprawniajgcych do ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy badZ od uptywu terminu

WYZnaczonego w wezwaniu.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymaga zachowania formy pisemnej

z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespelnionej przed ztozeniem

o$wiadczenia czesci $wiadczen stron.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy, wedlug stanu zaawansowania robét na dzien

doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
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Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien
do odstapienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegolnoscei
art. 6351636 k.c.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po dorgczeniu mu

o$wiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

zabezpieczy plac budowy, a nastgpnie opusci rejony prac.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dzien odstgpienia od
umowy w oparciu o szczegblowy kosztorys ofertowy (a w przypadku jego braku lub
konkretnej pozycji robét w oparciu o kosztorys sporzgdzony przy zastosowaniu narzutow i
stawek roboczogodziny, ceny materialéw wraz z kosztami zakupu oraz sprzg¢tu wg stawek
zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku wg cennikow
Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka
robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz Srednia dla regionu pomorskiego za ostatni
kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu), protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn okreslonych w § 9 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpéZniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, uporzadkuje teren budowy oraz usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty, sprze¢t i urzadzenia
dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego W formie pisemnej. Ryzyko
pozostawienia materialow, sprzetu i urzadzen obcigza wykonawcg.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10

niniejszego paragrafu, czynnoéci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego

terminu Zamawiajacy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy nie wplywa na mozliwo$¢ dochodzenia przewidzianych

w umowie kar umownych.

Umowy o podwykonawstwo
§ 10



1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgséei rob6t podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ UMOWE
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 13, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajagcej wymagarn  okreslonych W specyfikacji warunkéw  zaméwienia

w szczegOlnosci:

a) zakresu powierzanych podwykonawcy rob6t budowlanych;

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawcg nie bedzie wywolywal skutku wzgledem
Zamawiajacego;

¢) wysokosci wynagrodzenia i zakresu robét, ktérych wykonanie stanowi podstawg zaplaty
przez Wykonawcg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spojne z trescia
niniejszej umowy postanowienia W zakresie rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca;

d) postanowiefi spojnych z umowg w szczeg6lnosci w zakresie okresow odpowiedzialnosci
za wady wykonywanych przez podwykonawcg robét budowlanych oraz innych
obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajacych z umowy;

e) postanowien dotyczacych mozliwosci przejgcia przez Zamawiajacego, na jego zgdanie,
praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy:

— wlacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad
przez podwykonawcg w okresie zobowiazan z tytulu gwarancji udzielonej przez
podwykonawcg robt Wykonawey lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi wobec Wykonawcy),

skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej

Wykonawcy przez podwykonawcg,

odebrania rob6t zrealizowanych przez podwykonawcg,

rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, zrealizowanych

przez podwykonawceg,

f) postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawceg wobec
podwykonawcy robot,

g) postanowiefi zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci,
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h) postanowien zakazujacych podwykonawcy powierzenia wykonania rob6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy,

i) postanowienia dotyczace terminu wykonania rob6t, spojne z trescig niniejszej umowy,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zambwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary umowne;j.
Zapisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian — w terminie 10 dni roboczych
liczonych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu tych dokumentéw w formie papierowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalone
w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty
odbioru, platnymi w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty dostarczenia faktury przez
Podwykonawcg.
Podwykonawca zobowigzany jest dokonaé zaplaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy
za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane
przedmioty odbioru, platnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego
Podwykonawcg.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ushigi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcee zamoOwienia na roboty budowlane.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢é
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wysokoé¢é wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wicksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg o zaméwienie, nie moze by¢ tez wicksza od kwot wynagrodzenia za
poszczegdlne zakresy rob6t wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, o ktérych ~mowa
w ust. 18. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy ~ wzglegdem  podwykonawcy niezwigzanych z  realizacja = umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
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2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktGremu
platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 18, zamawiajacy potrgca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego (wiecej niz 3) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy W sprawie zamOwienia
publicznego moze stanowié podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamOwienia
publicznego przez zamawiajacego w terminie 30 dni od stwierdzenia wskazanej okolicznosci.

Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego,

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisOw

art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, w tym w szczegélnosci

w zakresie wysokosci kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytuhi zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 32.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego

pelna odpowiedzialno$é za jego nalezyte wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje

Wykonawca.

Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinny

byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wiasne.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 12 ust. 10, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialtéw lub kosztow dotyczgcych zobowijzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy Iub ushugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie maja
odpowiednie zastosowanie do zawierania uméw o0 podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszelkie prace objete przedmiotem umowy,
w tym na materialy i urzadzenia na okres 6 lat. Jezeli na poszczegblne materialy
i urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dluzszy niz 6 lata, okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawcg odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Jezeli okres
rekojmi wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego jest dluzszy niz okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, okres rekojmi odpowiada wowezas okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koficowego.
Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady/usterki
obiektu/rob6t i uzytych materialéw, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$é uzytkowa, lub
techniczng.
W okresie waznosci gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koficowym. Usuwanie wad/usterek bedzie nastgpowac
poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymiang
(w szczegblnosci wymiang uzytych wadliwych materialéw na wolne od wad).
Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrotszym mozliwym
terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich usuniecia, jednak nie dhuzszym niz 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
W przypadku niemoznosci wykonania napraw W terminie, o ktorym mowa
w ust. 6, z uwagi na mozliwosci techniczne usunigcia wad/usterek, Strony w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci uzgodnig odpowiedni termin naprawy.
W wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawcg w wyznaczonym
terminie wad i/lub usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i/lub usterek osobie
trzeciej, obciazajac Wykonawcg wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami
i zachowujac prawo do zgdania zastrzezonych w umowie kar umownych.
O wystapieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg telefonicznie lub
droga elektroniczng podajgc rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgloszenie
telefoniczne bedzie kazdorazowo potwierdzone droga elektroniczng lub listownie
w przypadku braku mozliwoéci przestania droga elektroniczna. Dane teleadresowe, pod ktére
nalezy dokonywacé zgloszefi:
telefon: 0-56 6590922
e-mail: prb@agad.pl
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adres korespondencyjny: Przedsigbiorstwem Remontowo-Budowlanym AGAD Sp.zo.o.
z siedziba w 87-100 Torun, przy ul. Jézefa Chrzanowskiego 23B

Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym
protokole.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonaweca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi/gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu rekojmi/gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 7 dni liczac od daty wystapienia ponizszych zdarze o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawcg;

3) ogloszeniu upadtoscei;

4) ogloszeniu likwidacji przedsigbiorstwa;

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsigbiorstwa.

Zmiana umowy
§12
Umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznoéci  wskazanych
w niniejszym paragrafie ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona oto wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) zakres proponowanej zmiany, a W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia
szczeglowy sposob wyliczenia okreslajacy wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniaj acych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub
postanowienn Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany.
W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:
1) zaakceptowaé wniosek o zmiang,
2) wezwaé Strong wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasniefi wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowa¢ podjgcie negocjacji tre$ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,



4) odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawieraé
uzasadnienie.

7 negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatk¢ przedstawiajaca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy  przewiduje  mozliwo§¢  zmiany  postanowief  zawartej ~ umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) wystapienia niezinwentaryzowanych urzadzen i zwigzanych z tym kolizji (o ilos¢ dni
niezbedng do usunigcia kolizji),

b) z powodu nieprzewidzianego braku piynnosci finansowej u Zamawiajacego
(o ilo$é dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

¢) wystapienie sity wyzszej i innych zdarzei nadzwyczajnych (o ilos¢ dni wystapienia
wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunigcia skutkéw tego zdarzenia),

d) ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
brakiem mozliwoéci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo$¢ dni
niezbednych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ dni
niezbednych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),

) wystapienia warunkéw pogodowych majgcych wplyw na mozliwosé prowadzenia
rob6t budowlanych, w szczegélnosci takich jak: diugotrwale intensywne opady
trwajace powyzej 5 dni, pow6dz (czas niezbedny na ustapienie wody z zalanego
terenu i mozliwoéé kontynuacji lub rozpoczgcia robét), ktére zgodnie z SST
uniemozliwiaja prowadzenie robét (o ilo$¢ dni wystgpowania tych warunkow),

f) wystgpienia robot dodatkowych (o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét
dodatkowych),

g) wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznosc opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materialéw niezbednych do prawidtowego zakoriczenia zadania, (jak na
przyklad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/ zgloszenia w
zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materiatlow
projektowych lub niezb¢dnych dokumentéw oraz ilos¢ dni niezbednych do wykonania
prac wynikajacych ze zmiany dokumentow),

h) wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznosc przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej (o ilos¢ dni niezbgdnych do naniesienia zmian
w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ dni niezbgdnych do wykonania prac
wynikajacych ze zmiany projektu),

i) wstrzymania robét spowodowanych wykryciem na przykiad przedmiotéw
niebezpiecznych, itp. (0 ilo$é dni wstrzymania robét),

j) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni
wstrzymania robot),

k) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajace
zmiane terminu (o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy),



1) koniecznoéci zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

—  wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajagcego niewynikajacym
z winy Wykonawcy,

—  koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

—  przestojéw lub opéZnien zaleznych od Zamawiajacego,

(0 czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy

w sposob nalezyty),

2) W zakresie platnosci i innych (w tym réwniez terminu):

a)

b)

g)

h)

i)

k)

zmiany zapiséw ,Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow Nr
Edycja2RP0Z/2023/5134/PolskiLad, Promesy z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw dotyczacej finansowania zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy lub warunkéw wyplaty dofinansowania z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnych zapisow ww. dokumentow,

zwickszenia wysokosci udziatu wlasnego Zamawiajacego ponad kwote zadeklarowang
we wniosku o dofinansowanie (zmiana w zakresie sposobu i wysokosci ptatnosci
wynagrodzenia, a takze zasad fakturowania),

aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

zmiany kolejnosci wykonania czgsci zaméwienia badZ rezygnacji z wykonania czgsci
zamoOwienia,

zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystgpienia robét dodatkowych,

wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznosé przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego zaméwienia, ze zmniejszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujace, ze
niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

Zamawiajacy dopuszcza réwniez, za zgoda projektanta, zmiang sposobu wykonania
poszczegdlnych robét przy zachowaniu parametréw oraz mozliwosé zastosowania
materialéw zamiennych, innych technologii lub rozwiazan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie
na przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

Zamawiajagcy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie terminéw wystawiania faktur czesciowych w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji robot,



I) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawey, zgodnie z Prawem zamowien
publicznych, pod warunkiem zachowania ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jej wartosci.

3) W zakresie innych zmian - zmiana zakresu rob6t powierzonego podwykonawcom oraz
podwykonawcow.

9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

10. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. — Prawo
zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych 2z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych Strony.

c) zmiana obciazefi publiczno — prawnych np. podatkow itp.

11. Wystapienie koniecznodci realizacji dodatkowych dostaw, ushug lub rob6t budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym i podpisanym przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
i Kierownika robét budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, przy zastosowaniu
tych samych narzutéw i stawek co w kosztorysie Wykonawcy zatagczonym do umowy,
a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materialéw wraz z kosztami zakupu oraz
sprzetu wg cennikéw Sekocenbud za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu,
przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bgdzie wyzsza niz Srednia dla regionu
pomorskiego za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu.

12. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji umowy robot
dodatkowych nieobjetych umowa lub robét zamiennych, Wykonawca poinformuje
niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
momentu stwierdzenia takiej koniecznosci.

13. Sporzadzony protok6t koniecznosci w odniesieniu do robét dodatkowych oraz zaniechanych
bedzie stanowit podstawg do zawarcia aneksu do umowy.

14. Ustalenie wartosci robot zaniechanych nastapi zgodnie z procedurg wskazang w ust. 11.

15. Zmiana umowy skutkujaca zmiang terminu zakoficzenia robot bedzie wazna pod warunkiem
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia badZ wniesienia nowego zabezpieczenia przez
Wykonawce. Powyzszy warunek zisci sie réwniez w przypadku skorzystania przez
zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych
w przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.

§13

1. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscig zmiany
umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wykonania robét zamiennych. Podstawa wykonania robot
zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika rob6t budowlanych zatwierdzony przez
Zamawiajacego wraz z wyliczeniem warto$ci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego
kosztorysu lub kalkulacji robét przy zastosowaniu tych samych narzutow i stawek co w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny
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materialéw wraz z kosztami zakupu oraz sprzg¢tu wg cennikéw Sekocenbud za ostatni kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bgdzie
wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie
kosztorysu. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Rozstrzyganie sporéw
§14

. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji

umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,

Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na drogg sadowa.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie sad

powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Pozasadowe rozwigzywanie Sporow.

1) w sprawie majatkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy,
w przypadku sporu wynikajgcego z zam6wienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwiazanie sporu,

2) umowa o mediacj¢ lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta przez
wyrazenie przez strong zgody na mediacj¢ lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy
druga strona zlozylta wniosek, o ktérym mowa w pkt 1,

3) zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy

Pzp.

Postanowienia koncowe

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczeg6lnosci przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznoéci, przenosi¢ ani zbyé wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysziych,
przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobg trzecig. Powyzszy
zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszezeni o zalegle
odsetki — art. 509 §1i 2 k.c.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej realizacji niniejszej
umowy informacj¢ o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zatacznikami stanowig Integralng czgs¢ niniejszej

umowy.

§16



Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.

dla Wykonawcy.
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WZOR KARTY GWARANCYJINEJ

KARTA GWARANCYJNA
na wykonane roboty budowlane pn.:

,Wymiana stolarki okiennej w §cianach szczytowych elewacji wsch odniej i zachodniej

zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Chojnicach”

zgodnie z zapisami umowy nr WE......ccccovcnnnennnnnnn ZdNia e 1

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

...............................................................

...............................................................

I1. Termin realizacji przedmiotu umowy (dzien, miesiagc, rok ) @ wueevereneneiennee roku

I11. Og6lne warunki gwarancji:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, dokumentacji projektowej oraz
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne Obiektu zmniejszajace jego
wartos$é uzytkowsg, techniczng i estetyczna.

Zgodnie z zapisami umowy nr WE............... z dnia ........... r. Wykonawca (Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane prace objgte przedmiotem umowy, w tym na materialy
i urzadzenia na okres: ..... lat.

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

Wykonawca (Gwarant) o§wiadcza, ze wszelkie wady i usterki, ktére wystapia w okresie
obowiazywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ usungé na wiasny
koszt, w terminie najp6zniej 7 (siedmiu) dni od daty ich zgloszenia. W przypadku, gdy ze
wzgledu na rodzaj wady, koniecznosé zamdéwienia materiatéw, wymagan technologicznych
lub zaleznogéci usuwania wad od czynnikéw pogodowych — niezbgdny jest termin duzszy,
woéwczas strony ustala ten termin. Jezeli wada lub usterka uniemozliwia lub ogranicza
mozliwoéé korzystania z Obiektu, woéwczas Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest
niezwlocznie usuna¢ usterke.

Zgloszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywalo si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-maili ....eeoerieniiiiiiiiinnnn , potwierdzone w formie
pisemnej. Za dzien zgloszenia usterki lub wady, strony uznaja dzien nadania wiadomosci



10.

11.

2.

13

e-mailowej.

Kazdorazowe usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg (Gwaranta) zgloszonej wady lub usterki
w wyznaczonym terminie, Inwestorowi przyshugiwaé bedzie prawo zlecenia ich usunigcia
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak réwniez do naliczenia kary
umownej z tytuhu zwloki w usuwaniu usterek i wad, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 3
umowy nr WE....cooernicnieniunnnnee 2 ANER oo svinssscaiacnis i

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia
rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedhizeniu o czas, w ciggu ktérego Inwestor wskutek wady nie
mégt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢.

Inwestor moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Inwestora wygasaja w ciaggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 3, liczac
od dnia ujawnienia wady.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest do uczestniczenia w komisyjnych przegladach
gwarancyjnych Obiektu: Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego
wyznacza Inwestor, zawiadamiajgc o nim Wykonawcg (Gwaranta) na pismie, z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony
zostanie szczegblowy Protok6t Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch
egzemplarzach. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta),
Inwestor niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjag obowigzkow gwarancyjnych pokrywa w calosci
Wykonawca (Gwarant).

Gadomski A
Data: 2024.0 13:2 CEST



UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA
NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU | USUNIECIA WAD | USTEREK
Nr 32GG51/0192/24/0021

Dla:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
zwanego dalej ‘Beneficjentem gwarancji”

1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeri Spotka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibg w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, zarejestrowane w
Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokosc kapitalu
zakladowego 137.640.100,00 2t w calosci wplaconego, NIP 526-00-38-806,

reprezentowane na podstawie pelnomocnictwa nr 1b/2023 z dnia 03.03.2023r. przez: PROBI PLUS Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg

w Toruniu 87-100, przy ul. PCK 14, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w

Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0001022007, NIP: 956-23-04-773, reprezentowana przez lzabelg

Leciak — Wiceprezes Zarzadu, zwanym dale] ,,InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group®, .

dzialajac na wniosek PRZEDSIEBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD SP. Z 0.0. z siedzibg w 87-100 TORUN, przy ul. JOZEFA

CHRZANOWSKIEGO 23B (zwanego dalej ,Zobowiazanym”) ninigjszym gwarantuje nieodwolalnie i bezwarunkowo na zasadach okreslonych w

niniejszej gwarancji zaptate naleznosci:

a) w okresie od 25.07.2024r. do 24.11.2024r. do kwoty 15.143,42 zlotych (slownie ziotych: pigtnascie tysigcy sto czterdziesci trzy 42/100) do
zaplacenia ktérych na rzecz Beneficjenta gwarancii Zobowigzany jest zobowiazany z tytulu zaplaty wymagalnych kar umownych w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy Nr WE.272.2.2024 z dnia 25.07.2024r. , dotyczacej wykonaniu robét budowlanych w
zadaniu pod nazwa ,,Wymiana stolarki okiennej w $cianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoly
Podstawowej nr1 w Chojnicach”, w brzmieniu z dnia jej zawarcia, zwanej dalej ,umowa objeta gwarancja’,

b} w okresie od 25.10.2024r. do 09.11.2030r. do kwoty 4.543,03 ziotych (slownie zlotych: cztery tysigce pigcset czterdziesci trzy 03/100) do
zaplacenia ktérych na rzecz Beneficienta gwarancii Zobowiazany jest zobowiazany w przypadku nie usuniecia lub nienalezytego usunigcia wad i
usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokolu zdawczo — odbiorczego, na zasadach okreélonych w umowie objetej gwarancjg,

- a ktore to naleznoscei nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancji okreslona w pkt 1a stanowi gdrng granice odpowiedzialnosci InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, 8 kazda wyplata z tytulu

gwarancji obniza odpowiedzialnosé InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o wysokoSc wyplaconej kwoty.

3. Ninigjsza gwarancja jest wazna w okresie od 25.07.2024r. do 24.11.2024r., w zakresie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w pkt. 1a iw

okresie od 25.10.2024r. do 09.11.2030r., w zakresie usuniecia wad i usterek, o ktérym mowa w pkt. 1b. Przez okres wazno$ci gwarancji rozumie sig

okresy czasu, w ktérych powstaly naleznosci z tytutu wskazanego w pkt. 1a lub pkt. 1b.

4, Zaplata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty, o ktérej mowa w pkt. 1, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do InterRisk

TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji pissmnego zgdania wyplaty wraz:

1) z pisemnym oéwiadczeniem, ze Zobowiazany nie wykonal lub wykonat nienalezycie umowe objeta gwarancjg i nie dokonal zaplaty
wymagalnych naleznosci o ktorych mowa w pkt. 1,

2) 2z pisemnym oswiadczeniem, ze Zobowiazany nie usunal lub nienalezycie usunal wady i usterki ujawnione po podpisaniu protokotu
zdawczo — odbiorczego i nie dokonal zaplaty naleznosci o ktorych mowa w pkt. 1,

3) potwierdzonym za zgodnosé z oryginalem wezwaniem Zobowiazanego do zaplaty naleznosci z tytulu, o ktorym mowa w pkt. 1a lub pkt.
1b, wraz z dowodem nadania.

5. Zadanie wyplaty pawinno:

1) byé doreczone, pod rygorem niewaznosci, do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group za posrednictwem banku prowadzacego
rachunek Beneficjenta gwarancji, ktéry potwierdzi, ze podpisy zlozone na zadaniu wyplaty naleza do osob uprawnionych do zaciggania
zobowiazan majatkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji,

2) byé podpisane przez Beneficjenta gwarancii lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania,

3) by¢ doreczone do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group najpdzniej w terminie 3 dni po okresie waznosci gwaranciji w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci,

4) dotyczyé wylacznie wymagalnych naleznosci, ktdre powstaly w okresie waznosci gwarancji,

5) powinno zawieraé oznaczenie rachunku bankowego, na ktory ma nastapic wyplata z gwaranciji.

6. Odpowiedzialnosé InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z tytutu niniejszej gwarancji jest wylaczona:

1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doreczy zadanie wyplaty z gwarancji niezgodne z warunkami okreslonymi w pkt. 4 i pkt. 5,

2) w przypadku nieistnienia zobowiazania bedacego przedmiotem gwaranci,

7. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

1)z chwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu je] waznosci,

2) z chwilg wypetnienia przez Zobowiazanego zobowigzania bgdacego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania bgdacego przedmiotem gwarancii,

4) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania wynikajgcego z gwarancji,

5) powyplacie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group pelnej kwoty gwarancji.

8. Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, pod

rygorem niewaznosci.

9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group niezwiocznie po jej wygasnieciu.

10. Spory mogace wyniknaé z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Torun dnia 25.07.2024r.
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